



**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato Infrastrutture e Mobilità**  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
**Ufficio del Genio Civile**  
AGRIGENTO

**Oggetto: Licata** – Interventi urgenti per la rimozione dei detriti e la risagomatura per il miglioramento della funzionalità idraulica del Canale Fiumevecchio.

**PROGETTO ESECUTIVO**

- 1) Documentazione amministrativa
- 2) Relazione tecnica
- 3) Elaborati grafici
  - a. Corografia
  - b. Ortofoto
  - c. Planimetria
- 4) Analisi prezzi
- 5) Elenco dei prezzi
- 6) Computo metrico estimativo
- 7) Capitolato speciale di Appalto
- 8) Piano di sicurezza e coordinamento
- 9) **Cronoprogramma dei lavori**

Agrigento 2/12/2021

**I Progettisti**

  
(Geom. Salvatore Failla)

  
(Geom. Giuseppe Patti)

Il Coordinatore della sicurezza  
in fase di progettazione

  
(F.D. Geom. Gianfranco Vullo)




**Regione Siciliana**  
**Assessorato Infrastrutture e Mobilità**  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
**UFFICIO DEL GENIO CIVILE**  
AGRIGENTO

il presente progetto, approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 in data 9/12/2021 viene verificato e validato ai sensi dall' art. 26 del D.Lgs 50/2016,

Agrigento li 9/12/2021

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Funzionario Direttivo  
(Geom. Salvatore Alessi)



## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Licata – Interventi urgenti per la rimozione dei detriti e la risagomatura per il miglioramento della funzionalità idraulica del Canale Fiumevocchio.	importi	inizio tipologi a lavori	fine tipologi a lavori	giorni	1° mese	2° mese
consegna dei lavori alla ditta esecutrice in data						
Tempo contrattuale previsto: pari a 120 giorni naturali e consecutivi					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - Lavorazioni preliminari : OPERE PROV. DI SICUREZZA	2.924,68			2		
3 – Lavori	217.360,00	scavi		117		
5 - dismissione cantiere				1		
giorni totali					120	

3 <sup>o</sup> mee																															4 <sup>o</sup> mese																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31