

Tenuto conto della disponibilità sull' impegno di somme di solo euro 944.069,53, il sottoscritto rimodula il solo QTE, modificando solo la voce B1) "imprevisti comprensivi di IVA al 10%", lasciando inalterati le somme dei lavori così come risulta dal QTE rimodulato ed approvato:

A1) IMPORTO LAVORI		
a) Opere in economie assoggettate a ribasso		27.154,42
Restauro opere artistiche		
b) Opere lapide	146.558,60	
c) Opere in stucco	166.168,13	
d) Opere pittoriche	<u>307.392,47</u>	
	620.119,20	620.119,20
e) Opere Edili		59.669,74
Sommano Lavori		706.943,36
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	50.859,52	
A2.1) Oneri per la sicurezza emergenza COVID + Integrazione	<u>13.751,41</u>	
	64.610,93	64.610,93
A3) IMPORTO complessivo		771.554,29
A detrarre oneri si sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	64.610,93	64.610,93
A4) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		706.943,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Imprevisti comprensivo di IVA al 10%	56.184,09	
B2) IVA Lavori (10% di A3)	77.155,43	
B3) Spese onorario Archeologi	21.576,00	
B4) Incentivi per funzioni tecniche (2%) art.113 D.Lgs 50/2016	15.431,09	
B5) Accertamenti, indagini tecniche, varie	12.324,00	
B6) Pubblicazione gara, spese varie	11.045,63	
B7) Contributo ANAC	375,00	
SOMMANO	194.091,24	
Detrazione voce B3) pagamento già liquidati per Archeologi	21.576,00	172.515,24
TOTALE COMPLESSIVO		944.069,53