



PROGETTO ESECUTIVO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) - TENUTA AMBELIA
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA

Progettisti:

dott. ing. Alfio Carciotto

geom. Giuseppe Messina

Coord. della sicurezza in fase di progettazione:

dott. ing. Giuseppe Sciarrotta

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. geol. Vito Zingale

Il Dirigente Capo Servizio
dott. ing. Natale Zuccarello



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, e successive ss. mm.ii.,
del progetto esecutivo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Elaborato:

TAV. 9 - CRONOPROGRAMMA

Scala:

Rev. n.	Data	Motivo dell'emissione	

DI NUOVA CABINA ELETTRICA																																																													
nf	SETTIMANE	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12				
	GIORNI	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V										
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																																																												
2	DEMOLIZIONE PALI ESISTENTI E VECCHI CABINA																																																												
	TRASPORTO A RIFIUTO INERTI DEMOLITI																																																												
	SCAVI PER CAVEDI																																																												
	INSTALLAZIONE CAVEDI E CAVI DI DISTRIBUZIONE																																																												
nf	SETTIMANE	13					14					15					16					17					18																																		
	GIORNI	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V	L	M	M	G	V																														
	INSTALLAZIONE CAVEDI E CAVI DI DISTRIBUZIONE																																																												
	INSTALLAZIONE NUOVA CABINA																																																												
4	CABLAGGI E NUOVI QUADRI ELETTRICI																																																												
8	SCANTIERAMENTO E PULIZIE																																																												