
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI 

SERVIZIO 3 – PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE 
 

 
 

Legge n.205/2017 art.1 c.518. Primo Stralcio del Piano Nazionale interventi nel settore idrico - sezione invasi 
DPCM 17 Aprile 2019 (Allegato 2) - Intervento n. 518/57 

DIGA BLUFI 
Progettazione esecutiva dei lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini  

diagnostiche e verifica di rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE) 
 

 
 

4) SCHEMA DI CONTRATTO 
Procedura di gara telematica su Piattaforma “SITAS e-procumerent” 
(Importo sopra soglia comunitaria - Criterio offerta economicamente più vantaggiosa) 

 
Gara a procedura aperta per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento di: 
Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in 
territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA) 

CUP: G17I19000450001      CIG: 889797379A 
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L'anno 2021 addì ………………………….. del mese di ………………………….  (…….…/……. /…….…) 

TRA 

Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (di seguito Committente) con sede in Palermo (PA) Viale 

Campania n. 36/A, c.a.p. 90144, C.F. 8001200826 – P. IVA 02711070827 

rappresentato da ………………. che interviene nella qualità di ……………………………...…………… 

E 

il professionista Dott. ................................................................, iscritto all’Albo degli ………………………. della 

Provincia di ......................... al n. ...................... sez. ..............., domiciliato, ai fini del presente contratto, in 

......................................, C.F. ............................................, P. IVA ............................................., nella sua 

qualità di ....................................................... (libero professionista ovvero legale rappresentante, 
Capogruppo del R.T.P costituito da ................................, ecc.), in seguito denominato "Affidatario" 

 

Art. 0 - Premesse 

Il Committente con Determinazione n°_____ del ____ ha provveduto all'indizione di una gara a mezzo di 
procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. 
Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida, 
per l’appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento dello: “Studio di fattibilità corredato 
di indagini diagnostiche e verifiche sismiche, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi, in 
territorio dei Comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)." di seguito specificati nell’art. 1 del presente contratto. 

Il Committente con Determinazione del …………… n. ……….. del ……….. ha aggiudicato l’appalto in via 
definitiva a …………………., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo 
complessivo, al netto del ribasso d’asta, pari ad € ………………….. (in lettere ………………../….) comprese spese 
ed esclusi oneri previdenziali e IVA, per l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura attinenti la 
diga come di seguito identificata: 

DIGA 
Luogo di svolgimento del servizio 

– Provincia di 
Codice NUTS CUP CIG 

BLUFI 
Comune di Blufi (PA) 

Comune di Petralia Sottana (PA) 
ITG12 G17I19000450001 889797379A 

 
L’incarico deve essere eseguito in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, 
comprese le linee guida ANAC attuative del Codice e ss.mm.ii., nonché alle istruzioni della Stazione 
appaltante e del R.U.P. 

Sono da considerarsi allegati al presente contratto i documenti di seguito richiamati: 

a) Disciplinare di gara compreso tra i documenti di gara; 

b) Capitolato tecnico prestazionale diversificato per servizi compreso tra i documenti di gara; 

c)  “Offerta tecnica” e relativi allegati, sottoscritta e presentata in sede di gara dall’Affidatario; 

d) “Offerta economica”, sottoscritta e presentata in sede di gara dall’Affidatario; 

e) Determinazione dei corrispettivi compresa tra i documenti di gara. 

In particolare si precisa che tutte le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico prestazionale hanno 
valenza contrattuale anche se non richiamate nel presente contratto, purché non in esso espressamente 
superate. 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
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L’appalto ha per oggetto i servizi di architettura e ingegneria per l’espletamento degli studi relativi a 
“Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto definitivo ed esecutivo, Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il completamento della costruzione della diga Blufi in 
territorio dei comuni di Blufi e Petralia Sottana (PA)"- codice NUTS: ITG12. 

Sono altresì incluse nell’appalto tutte le altre prestazioni che, sebbene sopra non menzionate, si dovessero 
rendere necessarie nel corso dello svolgimento dell’appalto.   

L’importo a base di gara per l’espletamento dei servizi/fornitura in appalto è pari a € 3.602.348,38 (diconsi 
Euro tremilioniseicentoduemilatrecentoquarantotto/38). 

Il suddetto importo è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Non sono stati rilevati rischi da interferenze, per cui gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da 
interferenze, compresi nella base d’asta - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0,00  

L’appalto è connesso all’attuazione dell’intervento denominato: “Diga Blufi - Progettazione esecutiva dei 
lavori di completamento della costruzione della diga Blufi previe indagini diagnostiche e verifica di 
rivalutazione sismica delle strutture realizzate (SOLO PROGETTAZIONE)”, inserito con codice 518/57 
nell’allegato 2 del DPCM 17 Aprile 2019, con il quale è stato adottato il “Primo Stralcio del Piano Nazionale 
degli interventi nel settore idrico - sezione Invasi” i cui obiettivi sono stati definiti dalla Legge n. 205/2017 
art. 1 comma 518. L’attuazione dell’intervento è regolata dalla Convenzione n. 125 stipulata in data 
21/12/2020 tra Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per le dighe e la Regione 
Siciliana Assessorato - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, approvata con Decreto Ministeriale n. 
819 del 22/12/2020, registrato da parte degli Organi di controllo al n. 187 del 9/01/2021. L’importo 
complessivo del finanziamento di € 4.812.000,00 è a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 155, 
della Legge 145/2018. 

 

Art. 2 – Corrispettivo  

Il corrispettivo posto a base di gara è stato determinato secondo il D.M. 17 giugno 2016 - Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pubblicato sulla GURI n. 174/2016. 

Il corrispettivo professionale aggiudicato per le attività previste nell’incarico è pari, al netto del ribasso 

offerto ( …….. %), ad € ………………………. (Euro …………………………………/……) oltre IVA ed oneri previdenziali , 
così di seguito differenziato secondo le rispettive prestazioni: 

 

ID Importo a b.a. Importo netto 
contrattuale Servizi tecnici e prestazioni appaltate 

1) 
€ 7.700,00  € .......................... 

Redazione del piano delle indagini sismiche, geotecniche, 
geologiche, idrologiche, idrauliche, incluse connesse prove di 
laboratorio. 

2) 

€ 217.300,00 € .......................... 

Esecuzione delle indagini sismiche, geotecniche, geologiche, 
idrologiche, idrauliche, incluse connesse prove di laboratorio, 
propedeutiche all'elaborazione delle verifiche, degli studi e degli 
elaborati a corredo del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali e della successiva progettazione definitiva ed esecutiva. 

3) 

€ 70.000,00 € .......................... 

Verifica di completamento delle procedure espropriative, compresa 
ogni ulteriore necessaria attività di rilievo catastale/topografico ed 
eventuale integrazione del relativo piano particellare d'esproprio; 
Aggiornamento ed esecuzione di rilievi architettonici, strutturali e 
plano-altimetrici; ricerca e acquisizione di eventuale ulteriore 
documentazione tecnico-amministrativa relativa alla realizzazione 
e/o stato di fatto dell’infrastruttura; verifica e adeguamento dei 
disegni di consistenza dell’opera. 
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4) 

€ 1.037.422,23 € .......................... 

Redazione del Documento di fattibilità delle alternative 
progettuali, costituito dagli elaborati previsti nel capitolato tecnico 
incluso tra gli atti di gara, comprensivo dei costi per: le attività di 
rilievo architettonico, strutturale, planoaltimetrico e 
restituzione/adeguamento dei disegni di consistenza dell’opera; la 
produzione delle verifiche sismiche ante e post operam; degli studi 
geotecnico, geologico, idraulico, idrologico, geomorfologico, di 
fattibilità ambientale, sui materiali costruttivi e per il completamento 
dello sbarramento; della relazione di compatibilità geomorfologica.  

5) € 634.313,62 € .......................... Redazione del progetto definitivo (Scenario 1 e 2) 

6) 
€ 25.000,00 € .......................... 

Redazione opzionale del progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 
D.Lgs. 152/2006 

7) 
€ 1.610.612,43 € .......................... 

Redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione (Scenario 1 e 2) 

 
Per lo Scenario 3, espletata la prima fase come da importi di cui al superiore prospetto, il corrispettivo di cui 
ai punti 5) e 7) sarà così individuato: 

ID Importo a b.a. Importo netto 
contrattuale 

Servizi tecnici e prestazioni appaltate 

5) € 578.295,56 € .......................... Redazione del progetto definitivo (Scenario 3) 

7) 
€ 749.718,39 € .......................... 

Redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione (Scenario 3) 

 
L’importo del contratto s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, non sarà pertanto 
riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da 
qualsivoglia ragione. 
Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese, comprese quelle relative alla redazione dei 
necessari rilievi, indagini, caratterizzazione sedimenti e acque, campagne diagnostiche e geognostiche e 
relative attività edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, prove in situ comprensivo di trasporto a 
rifiuto dei materiali, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie, studio 
geotecnico, redazione di elaborati di dettaglio, nonché di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento 
dell’incarico. Nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal presente 
capitolato. 
Gli eventuali costi relativi alle pratiche per l’occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della 
documentazione necessaria e l’ottenimento dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere 
tutti gli oneri relativi sono a carico dell’Aggiudicatario. 
I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della vigente 
normativa. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del c.c. 
Per le altre informazioni preliminari sui servizi/fornitura relativi all’appalto e sulla documentazione tecnica 
disponibile per l’espletamento dei servizi in appalto si rimanda alla relativa documentazione tecnica allegata 
alla documentazione di gara. 
 
Art. 3 – Durata 
Le prestazioni devono essere eseguite nel termine complessivo di giorni 330 (trecento) decorrenti dalla data 
di sottoscrizione del contratto d’appalto, anche eseguito in via d’urgenza, come di seguito ripartite per le 
due fasi sotto riportate: 
PRIMA FASE - Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei servizi per: 

a) Esecuzione di rilievi architettonici, strutturali e plano-altimetrici; ricerca e acquisizione, anche presso 
altre amministrazioni, di eventuale ulteriore documentazione tecnico-amministrativa relativa alla 
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realizzazione e/o stato di fatto dell’infrastruttura; verifica e adeguamento dei disegni di consistenza 
dell’opera;  

b) Redazione del piano di indagini sismiche, geotecniche, geologiche, idrologiche, idrauliche, che 
dovranno interessare, oltre le opere realizzate a e la zona di sedime dell’impianto, anche le aree a 
monte e a valle dello sbarramento soggette alla possibile influenza degli interventi previsti; 
svolgimento delle suddette indagini diagnotiche e connesse prove di laboratorio propedeutiche alla 
produzione delle verifiche, degli studi e degli elaborati a corredo del documento di fattibilità delle 
alternative progettuali e della successiva progettazione definitiva ed esecutiva; 

c) Redazione delle verifiche sismiche delle opere realizzate, corredate, ove risultasse negativo l’esito delle 
stesse, di documento tecnico riportante gli interventi necessari e i costi per i lavori di 
miglioramento/adeguamento strutturale delle opere; redazione degli studi geotecnico, geologico, 
geomorfologico, idraulico, idrologico, studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- 
AIA ambientale), sui materiali costruttivi, sulle cave di prestito e per il completamento dello 
sbarramento, nonché della relazione di compatibilità geomorfologica ex art. 6.12 del D.M. 17/01/2018; 

d) Espletamento della verifica di completamento delle procedure espropriative compresa ogni ulteriore 
necessaria attività di rilievo catastale/topografico ed eventuale integrazione/redazione del relativo 
piano particellare d'esproprio; 

e) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ex art. 3 comma 1 lettere ggggg-
quater e art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente “articoli da 14 a 43: contenuti della 
progettazione” di cui al D.P.R. 207/2010; 

 
SECONDA FASE - Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi dalla data di conclusione della prima 
fase per: 

f)   Redazione del progetto definitivo per l’attuazione degli interventi individuati, in rapporto a quelli 
prospettati nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

g) Redazione opzionale del progetto di gestione dell’invaso ex art. 114 del D.Lgs. 152/2006 ove si 
prevedesse il completamento dell’impianto di ritenuta; 

h) Redazione del progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
 

Nel caso in cui non si redigesse il progetto di gestione la SECONDA FASE si ridurrebbe da 150 a 130 giorni, 
per cui la durata complessiva dell’appalto sarebbe pari a 310 giorni. 
I termini sopra indicati non comprendono i periodi di attesa per l’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni 
e/o delle approvazioni da parte degli enti preposti e/o delle conferenze dei servizi indette; includono invece 
i tempi necessari impiegati dall’aggiudicatario per apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste 
dagli stessi enti e/o dalle conferenze dei servizi, come precisato anche nel Capitolato tecnico e nello Schema 
di contratto. 
 
PENALI: Per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre la data di conclusione di ciascuna delle due fasi in cui è 
suddiviso l’appalto, non imputabile all’Amministrazione ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, è 
fissata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale (ovvero corrispettivo spettante) 
inerente la prestazione o le prestazioni oggetto di inadempimento, previste in ogni singola fase (PRIMA O 
SECONDA) il cui termine è scaduto. Per le specifiche sanzioni applicabili si rinvia al successivo art. 7. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di richiedere all’Affidatario la trasmissione di alcuni o di tutti i 
documenti e/o studi man mano prodotti, al fine di richiedere un parere preventivo alla Direzione Generale 
per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della 
Sicilia ovvero a qualsiasi altro ente competente in materia. 
Pertanto i tempi dell’appalto potranno essere interrotti, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante 
vedi stessa, e fino all’ottenimento dei richiesti pareri da parte del citato organo di Vigilanza, senza che 
l’affidatario del servizio abbia nulla a pretendere al riguardo. 
Qualora, nel corso di dette revisioni, gli enti consultati dovessero non ritenere in linea con gli obiettivi 
preposti quanto prodotto, o dovessero richiedere modifiche e/o integrazioni agli studi prodotti, 
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l’appaltatore è tenuto ad adeguare il contenuto degli studi stessi, senza che lo stesso abbia nulla a 
pretendere al riguardo. 
 

Art. 4 - Condizioni dello svolgimento del servizio 
Sono a carico dell’Affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, 
intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari 
per l’espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste. 
L’affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. 
Il prezzo del contratto è invariabile e, pertanto, non è ammesso procedere alla sua revisione e non si applica 
l’art. 1664, comma 1, del codice civile. 
Sono consentite variazioni sostanziali al presente contratto, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n°50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 

Art. 5 - Collaudo 
Il Direttore per la fase di esecuzione del contratto, acquisito il parere positivo da parte della Direzione 
Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, redigerà le verifiche finali atte a dimostrare 
che i servizi forniti siano conformi alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all’offerta presentata in 
sede di gara e siano in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato. 

 
Art. 6 - Anticipazione e Pagamenti 
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all’Aggiudicatario è dovuta l’anticipazione nella 
misura del 20% dell’importo contrattuale che potrà essere incrementata, compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie, fino ad un massimo del 30%  del medesimo importo.   
L’erogazione dell’acconto è subordinata alla presentazione da parte dell’Aggiudicatario della garanzia 
fidejussoria di cui al superiore art. 35, comma 18, secondo capoverso. 
I pagamenti successivi avverranno con le seguenti scadenze, con recupero della corrispondente quota parte 
di anticipazione corrisposta: 
- 60% di ciascuna delle prestazioni oggetto di appalto, così come specificate all’art.2, lettere a)-e), alla 
consegna dei rispettivi elaborati; 
- 40% di ciascuna delle prestazioni oggetto di appalto, così come specificate all’art.2, lettere a)-e), ad 
avvenuta approvazione, e comunque entro sei mesi dalla consegna, a meno che la mancata approvazione 
non dipenda da fatti imputabili all’aggiudicatario. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dalla presentazione di documento fiscale da parte 
dell’appaltatore, fatte salve le verifiche da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché quelle 
previste per legge. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di 
cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione 
elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola alla Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, C.F. 
80012000826, Viale Campania n.36/A, 90144 Palermo, riportando obbligatoriamente all’interno del 
tracciato il codice IPA, il numero di ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del 
contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire 
all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all’emissione della 
fattura. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica (soggetta a 
split- payment, art. 17 del DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014), in subordine agli esiti 
positivi sopra citati e previa acquisizione del D.U.R.C. da cui risulti la regolarità contributiva da parte 
dell'impresa nei confronti degli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi. 
 

Art. 7 - Penali 
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L’affidatario del Servizio è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e 
dell’esecuzione delle attività appaltate. 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre la data di conclusione di ciascuna delle due fasi in cui è suddiviso 
l’appalto, non imputabile all’Amministrazione ovvero per causa di forza maggiore o caso fortuito, è fissata 
una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale (ovvero corrispettivo spettante) inerente la 
prestazione o le prestazioni oggetto di inadempimento, previste in ogni singola fase (PRIMA O SECONDA) il 
cui termine è scaduto. In caso di due o più prestazioni che costituiscono causa di ritardo, la sanzione 
giornaliera applicata sarà data dalla somma delle singole penali determinate per ogni prestazione.  
Ovviamente si procederà alla sospensione dei tempi contrattuali nei periodi in cui si dovrà adempiere alle 
seguenti attività: 1) verifica da parte della Stazione Appaltate degli elaborati prodotti e formalmente 
consegnati dall’Appaltatore; 2) acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o comunque atti di assenso emessi 
dai competenti Enti sugli elaborati, studi, verifiche, progetti prodotti dall’Appaltatore. Terminate queste fasi 
si riprenderà il conteggio dei tempi per l’esecuzione del contratto che includono anche quelli destinati 
all’adeguamento, aggiornamento, modifiche, integrazioni degli elaborati presentati che l’Appaltatore dovrà 
effettuare a seguito delle valutazioni nel frattempo acquisite. 
Stabilita la data di avvio per l’espletamento dei servizi appaltati, decorrente dalla data di esecuzione del 
contratto se autorizzato in via d’urgenza, ovvero dalla data di stipula del presente contratto/disciplinare 
d’incarico, le penali giornaliere per ogni prestazione riferite alle singole fasi sono quelle riportate nel 
seguente prospetto.    
 

FASE 
Data scadenza 

singola fase 
Prestazioni 

Importo netto 
contrattuale (€) 

Penale/giorno 
(‰) 

Penale/giorno 
(€) 

1 …./…./2022 

Redazione del piano delle indagini …………………… 1,00 …………………… 

Esecuzione delle indagini e connesse 
prove di laboratorio …………………… 1,00 …………………… 

Verifica di completamento delle 
procedure espropriative …………………… 1,00 …………………… 

Documento di fattibilità delle alternative 
progettuali e attività connesse …………………… 1,00 …………………… 

2 …./…./2022 

Progetto definitivo …………………… 1,00 …………………… 

Progetto di gestione dell’invaso 
(opzionale) …………………… 1,00 …………………… 

Progetto esecutivo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione …………………… 1,00 …………………… 

 

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% del valore del presente contratto: ove le penali 
raggiungano tale ammontare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. Gli eventuali 
inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo 
verranno contestati per iscritto all’affidatario dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le 
proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora 
dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia 
giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento e l’affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta 
e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. 
L’affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi 
coinvolti dallo stesso nell’esecuzione dell’appalto. 
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 
articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o 
delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. 
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La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario 
del servizio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
L’affidatario del Servizio prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 
preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 
 
Art. 8 - Obbligazioni dell'affidatario del servizio 
L’Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a: 

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per 
la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato; 

- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione Individuali per 
eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità in materia; 

- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione, con 
particolare riferimento alle disposizioni che verranno impartite in fase di accesso ai luoghi oggetto delle 
prestazioni; 

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute 
ed i nominativi dei nuovi responsabili. 

 
Art.9 – Condizioni di lavoro 
L’appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia dì lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro 
– inclusi i provvedimenti contingenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19 - ed assume a suo 
carico tutti gli oneri relativi. 
L’appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni 
oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 
ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e 
applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sui indicati contratti collettivi e fino 
alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. La Stazione appaltante risulta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla 
mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di 
spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. 
L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’appaltatore 
delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il 
diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando 
l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno 
per il ritardato pagamento. 
 
Art. 10 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 
L’Affidatario del Servizio si impegna, altresì, a: 

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; 

- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti; 

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di 
legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura 
di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato; 

- inviare all’Amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica 
dell’applicazione delle condizioni contrattuali. 
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L’Affidatario del Servizio si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
 
Art. 11 - Obblighi di riservatezza 
L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non 
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 
predisposto in esecuzione del presente Contratto. 
L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, 
nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di 
riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di 
diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare alla stessa. 
 
Art. 12 - Trattamento dei dati 
L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento 
dei dati personali. 
 
Art. 13 - Danni e responsabilità 
L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque 
connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’esecuzione delle prove 
sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 
L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario 
è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere 
causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti 
o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche 
condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o 
false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto. 
 
Art. 14 - Cauzione definitiva e garanzie 
L’aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza 
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio per la 
parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini. La polizza assicurativa è 
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 
assicurazione. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma 
assicurata non inferiore ad € 500.000,00. 
Inoltre, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., 
dovrà presentare una garanzia a titolo di “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. 
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni alle risultanze della liquidazione finale, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
Detta garanzia, dovrà essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto, 
può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia 
deve prevedere espressamente: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
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-  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
-  l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 
L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici 
dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto 
valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. 
La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza 
del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti 
gli adempimenti ed obblighi contrattuali. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti 
dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti della Stazione appaltante. 
Nel caso di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, l'Affidatario, a far data dall'approvazione del 
progetto esecutivo, dovrà presentare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire 
danni diretti derivanti al Committente da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i 
maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. 
La mancata presentazione da parte dell’Affidatario della polizza di garanzia comporterà l’esonero del 
Committente dal pagamento del corrispettivo di contratto e costituirà causa di rescissione del contratto 
stesso. 
 
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto 
È fatto assoluto divieto all’ Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione 
medesima. 
 
Art. 16 – Subappalto 
Il subappalto è consentito nei limiti e nei termini di legge fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno 
direttamente a favore dell’Aggiudicatario. 
Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di 
offerta, le attività, tra quelle consentite per legge, da subappaltare, è fatto divieto all’Appaltatore di ricorrere al 
subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento di 
ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle 
residue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore. 
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, 
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del progettista. 

 
Art. 17 - Obblighi di tracciabilità dei pagamenti 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/2010, l’Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto 
corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto 
unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione 
relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti 
un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria prescritti dalla citata Legge. 
L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (sub Aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della 
verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 
L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
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In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi 
previsti per l’Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante 
bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato. 
 
 
 
Art. 18 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r, entro un termine non superiore a 15 
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 
La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive 
espresse: 

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto 
prestazioni anche di diversa natura; 

- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell’importo contrattuale; 
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all’escussione della stessa; 
- violazione del divieto di cessione del contratto; 
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità; 
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’Art. 3 della legge n. 136/2010 

e dagli artt. 6 e 7 del D.L. N 187/2010; 
- nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti della Ditta aggiudicataria sia rinviato a 

giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai 
sensi dell’Art. 2 della Legge regionale 20 novembre 2008 n. 15 e ss.mm.ii.; 

- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n. 252/1998. 
La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione appaltante comunichi per iscritto con raccomandata 
a/r all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 
La risoluzione comporterà l’incameramento da parte della Stazione appaltante, a titolo di penale, della 
cauzione definitiva. Con la risoluzione del contratto sorgerà per l’Amministrazione, il diritto di affidare a terzi 
la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente. A quest’ultimo 
saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal 
contratto risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese. 
L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà 
incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. È fatto salvo il 
diritto dell’Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta. 
In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio effettuato, 
detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 
1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un 
principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario. 
 
Art. 19 - Proprietà delle risultanze 
Tutti i prodotti realizzati sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione appaltante e, pertanto, restano 
assolutamente preclusi al soggetto Aggiudicatario ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della 
Stazione appaltante stessa.  
L’Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’Aggiudicatario possa chiedere alcun 
compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Disciplinare. 
 
Art. 20 - Controversie 
Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, ove non vengano definite in via transattiva, 
saranno devolute all’Autorità giudiziaria del Foro competente per territorio. 
Rimane espressamente esclusa la competenza arbitrale.   
 
Art. 21 - Norme di rinvio 
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Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
normative. 
 
 
 
 
Art. 22 - Spese contrattuali 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, 
nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come 
ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso. 
 
Art.26 – Norme per la prevenzione della corruzione 
Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, la Società sottoscrivendo il presente 
contratto attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti 
dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della 
pubblica amministrazione nei propri confronti. 
 
Art.27 – Tutela della privacy 
L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di 
trattamento dei dati personali. Per l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 
del Regolamento UE 2016- 679 si rinvia al seguente link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_
Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Privacy/Informativa%20proce
dure%20di%20scelta%20%20soggetto.pdf 
 
Art.28 – Antimafia 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e dell’art. 3, comma 1, 
del D.L. 16/07/2020, n° 76, così come convertito con Legge n° 120/2020, si procede alla stipula del contratto 
sotto condizione risolutiva espressa. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Privacy/Informativa%20procedure%20di%20scelta%20%20soggetto.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Privacy/Informativa%20procedure%20di%20scelta%20%20soggetto.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Privacy/Informativa%20procedure%20di%20scelta%20%20soggetto.pdf
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